
3/4/2019 10/5/2019 30/5/2019 5/6/2019 8/7/2019 29/7/2019

Quarta-feira Sexta-feira Quinta-feira Quarta-feira Segunda-feira Segunda-feira

5/8/2019 9/9/2019 30/9/2019 4/10/2019 13/12/2019 30/12/2019

Reunião da 

comissão de análise

liberação da 2ª 

parcela

09/07 a 

26/07/2019

Entrega da 

Prestação contas da 

2ª parcela

10/09 a 14/12 a 

Análise TécnicaAnálise Técnica

11/05 a 

29/05/2019

liberação da 1ª 

parcela

       Cronograma analítico-financeiro das Subvenções com recursos da Secretaria  de Desenvolvimento Social – 2019

Associação Espírita Beneficente Casa do Caminho Bezerra de Menezes  - Termo Fomento 01/2019 - Empenho 1881 

TOTAL = R$ 87.500,00

Entrega da 

Prestação contas da 

1ª parcela

Reunião da 

comissão de análise

5/8/2019 9/9/2019 30/9/2019 4/10/2019 13/12/2019 30/12/2019

Segunda-feira Segunda-feira Segunda-feira Sexta-feira Sexta-feira Segunda-feira

1ª  R$ 21.875,00 

2ª  R$ 21.875,00 

3ª  R$ 21.875,00 

4ª  R$ 21.875,00 

TOTAL  R$ 87.500,00 

Entrega da 

Prestação contas da 

4ª parcela

10/09 a 

27/09/2019

14/12 a 

27/12/2019

Análise Técnica
Reunião da 

comissão de análise
Análise Técnica

Reunião da 

comissão de análise

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

RESUMO PARCELAS

liberação da 4ª 

parcela

liberação da 3ª 

parcela

Entrega da 

Prestação contas da 

3ª parcela




