

**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2022****Bom Pastor – Casa de Passagem Homens - Termo 11/2022 – Ficha 538****TOTAL = R\$ 124.525,80**

04/02/22	15/03/22	16/03 a 28/03/2022	29/03/22	06/04/22	16/05/22	17/05 a 27/05/2022	30/05/22
Sexta-feira	Terça-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Segunda-feira		Segunda-feira
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
06/06/22	15/07/22	18/07 a 27/07/2022	28/07/22	05/08/22	14/09/22	16/09 a 27/09/2022	28/09/22
Segunda-feira	Sexta-feira		Quinta-feira	Sexta-feira	Quarta-feira		Quarta-feira
liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 4ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 4ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
06/10/22	16/11/22	28/12/22	29/12/22 a 18/01/2023	19/01/23			
Quinta-feira	Quarta-feira	Quarta-feira		Quinta-feira			
liberação da 5ª parcela	Entrega da Prestação de contas parcial da 5ª parcela	Entrega da Prestação de contas final da 5ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise			

RESUMO PARCELAS	
1ª	R\$ 24.905,16
2ª	R\$ 24.905,16
3ª	R\$ 24.905,16
4ª	R\$ 24.905,16
5ª	R\$ 24.905,16
TOTAL	R\$ 124.525,80

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária***OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município****2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.**