



Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2021

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé - APAE - Ficha 535

TOTAL = R\$ 142.384,80

20/5/2021	16/7/2021	19/07 a 27/07/2021	28/7/2021	5/8/2021	15/09/21	16/09 a 27/09/2021	28/9/2021	
Quinta-feira	Sexta-feira		Quarta-feira	Quinta-feira	Quarta-feira		Terça-feira	
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela a depender do repasse federal	Entrega da Prestação contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	
05/10/21	17/12/2021	20/12 a 28/12/2021	29/12/21	12/01/22	15/03/22	16/03 a 28/03/2022	29/03/22	
Terça-feira	Sexta-feira		Quarta-feira	Quarta-feira	Terça-feira		Terça-feira	
liberação da 3ª parcela a depender do repasse federal	Entrega da Prestação contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	Liberação da 4ª parcela a depender do repasse federal	Entrega da Prestação contas da 4ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	
16/5/2022	17/05 a 27/05/2022	30/5/2022						
Segunda-feira		Segunda-feira						
Entrega da Prestação contas da final	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise						

RESUMO PARCELAS	
1ª	R\$ 27.362,92
2ª	R\$ 115.021,88 a depender do repasse federal
3ª	
4ª	
TOTAL	R\$ 142.384,80

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

- OBS:** 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município
 2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.