



Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2020

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé - APAE - Termo de Colaboração nº 17/2020 - Ficha 470 - - Empenhos 1983 e 1984

TOTAL = R\$ 142.384,80

27/3/2020	15/5/2020	16/05 a 27/05/2019	28/5/2020	4/6/2020	15/7/2020	16/07 a 29/07/2020	30/7/2020
	Sexta-feira		Quinta-feira	Quinta-feira	Quarta-feira		Quinta-feira
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
15/09/20	16/09 a 28/09/2020	29/9/2020	01/10/20	16/11/20	09/12/20	18/12/2020	22/4/2021
Terça-feira		Terça-feira	Quinta-feira	Segunda-feira	Quarta-feira	Sexta-feira	Segunda-feira
Entrega da Prestação contas do saldo da 1ª e 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação conas do saldo da 3ª parcela	Liberação da 4ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 4ª parcela	Entrega da Prestação de contas do saldo da 4ª parcela

RESUMO PARCELAS	
1ª	R\$ 47.461,60
2ª	R\$ 35.596,20
3ª	R\$ 59.327,00 a depender do repasse federal
4ª	
5ª	
TOTAL	R\$ 142.384,80

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município

2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.