



**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2021**

**Vila Frederico Ozanam - Termo 16/2021 - Ficha 535**

**TOTAL = R\$ 147.680,00**

| <b>4/2/2021</b>         | <b>15/3/2021</b>                                  | <b>16/03 a<br/>26/03/2021</b>                   | <b>29/3/2021</b>               | <b>7/4/2021</b>                | <b>17/5/2021</b>                          | <b>18/05 a<br/>27/05/2021</b> | <b>28/5/2021</b>               |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Quinta-feira</b>     | <b>Segunda-feira</b>                              |   | <b>Segunda-feira</b>           | <b>Quarta-feira</b>            | <b>Segunda-feira</b>                      |                               | <b>Sexta-feira</b>             |
| liberação da 1ª parcela | Entrega da Prestação contas da 1ª parcela         | Análise Técnica                                 | Reunião da comissão de análise | liberação da 2ª parcela        | Entrega da Prestação contas da 2ª parcela | Análise Técnica               | Reunião da comissão de análise |
| <b>4/6/2021</b>         | <b>16/7/2021</b>                                  | <b>19/07 a<br/>27/07/2021</b>                   | <b>28/7/2021</b>               | <b>5/8/2021</b>                | <b>15/09/21</b>                           | <b>16/09 a<br/>27/09/2021</b> | <b>28/9/2021</b>               |
| <b>Sexta-feira</b>      | <b>Sexta-feira</b>                                |   | <b>Quarta-feira</b>            | <b>Quinta-feira</b>            | <b>Quarta-feira</b>                       |                               | <b>Terça-feira</b>             |
| liberação da 3ª parcela | Entrega da Prestação contas da 3ª parcela         | Análise Técnica                                 | Reunião da comissão de análise | liberação da 4ª parcela        | Entrega da Prestação contas da 4ª parcela | Análise Técnica               | Reunião da comissão de análise |
| <b>5/10/2021</b>        | <b>16/11/21</b>                                   | <b>17/12/21</b>                                 | <b>20/12 a<br/>28/12/2021</b>  | <b>29/12/2021</b>              |   |                               |                                |
| <b>Terça-feira</b>      | <b>Terça-feira</b>                                | <b>Sexta-feira</b>                              |                                | <b>Quarta-feira</b>            |   |                               |                                |
| liberação da 5ª parcela | Entrega da Prestação contas parcial da 5ª parcela | Entrega da Prestação contas final da 5ª parcela | Análise Técnica                | Reunião da comissão de análise |   |                               |                                |

| <b>RESUMO PARCELAS</b> |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>1ª</b>              | <b>R\$ 29.536,00</b>  |
| <b>2ª</b>              | <b>R\$ 29.536,00</b>  |
| <b>3ª</b>              | <b>R\$ 29.536,00</b>  |
| <b>4ª</b>              | <b>R\$ 29.536,00</b>  |
| <b>5ª</b>              | <b>R\$ 29.536,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 147.680,00</b> |

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária*

- OBS:** 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município  
 2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.