



Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2021

Vila Frederico Ozanam - Termo 16/2021 - Ficha 535 – Aditivo de Prazo

TOTAL = R\$ 147.680,00 + R\$ 3.300,00 = R\$ 150.980,00

4/2/2021	15/3/2021	16/03 a 26/03/2021	29/3/2021	7/4/2021	17/5/2021	18/05 a 27/05/2021	28/5/2021
Quinta-feira	Segunda-feira		Segunda-feira	Quarta-feira	Segunda-feira		Sexta-feira
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
4/6/2021	16/7/2021	19/07 a 27/07/2021	28/7/2021	5/8/2021	15/09/21	16/09 a 27/09/2021	28/9/2021
Sexta-feira	Sexta-feira		Quarta-feira	Quinta-feira	Quarta-feira		Terça-feira
liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 4ª parcela	Entrega da Prestação contas da 4ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
5/10/2021	16/11/21	08/12/21	17/12/21	20/12 a 28/12/2021	29/12/2021		
Terça-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Sexta-feira		Quarta-feira		
liberação da 5ª parcela	Entrega da Prestação contas parcial da 5ª parcela	Liberação da parcela única do aditivo	Entrega da Prestação contas final da 5ª parcela + parc. Única aditivo	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise		

RESUMO PARCELAS	
1ª	R\$ 29.536,00
2ª	R\$ 29.536,00
3ª	R\$ 29.536,00
4ª	R\$ 29.536,00
5ª	R\$ 29.536,00
Parc. Única aditivo	R\$ 3.300,00
TOTAL	R\$ 150.980,00

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município

2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.