



Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA – 2021

REDE CIDADÃ

TOTAL = R\$ 86.978,04 + R\$ 5.919,72

20/8/2021	10/11/2021	11/11/2021 a 03/12/2021	6/12/2021	8/12/2021	16/12/2021	10/2/2022	11/02/2022 a 04/03/2022
Sexta-feira	Quarta-feira		Segunda-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Quinta-feira	
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião de aprovação do CMDCA	Liberação parcela única do aditivo	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 2ª parcela	Análise Técnica
7/3/2022	17/3/2022	10/5/2022	12/8/2022	15/8/2022 a 02/09/2022	5/9/2022		
Segunda-feira	Quinta-feira	Terça-feira	Sexta-feira		Segunda-feira		
Reunião de aprovação do CMDCA	liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação de contas PARCIAL da 3ª parcela	Entrega da Prestação de contas FINAL da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião de aprovação do CMDCA		

RESUMO PARCELAS	
1ª	R\$ 28.992,68
Parc. Única aditivo	R\$ 5.919,72
2ª	R\$ 28.992,68
3ª	R\$ 28.992,68
TOTAL	R\$ 92.897,76

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

- OBS:** 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao FMDCA.
2. As datas poderão sofrer alterações.