



Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2019/2020

Serviço de Obras Sociais, SOS - Termo de Fomento 13/2019 - Empenho 9851 - Ficha 416

Total = R\$ 84.950,25

26/12/2019	15/4/2020	16/04 a 30/04/2020	4/5/2020	12/5/2020	31/7/2020	01/08 a 09/08/2020	10/8/2020	
Quinta-feira	Quarta-feira		Segunda-feira	Terça-feira	Sexta-feira		Segunda-feira	
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião do CMDCA para aprovação	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião do CMDCA para aprovação	
RESUMO PARCELAS								
							1ª	R\$ 50.000,00
							2ª	R\$ 34.950,25
							TOTAL	R\$ 84.950,25

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município

2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.