



Cronograma analítico-financeiro das Subvenções com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2019

Nome da Entidade Serviço de Obras Sociais - Termo 13/2019 - Empenho 557

TOTAL = R\$ 120.000,00

5/2/2019 Terça-feira	8/3/2019 Sexta-feira	09/03 a 27/03/2019	28/3/2019 Quinta-feira	3/4/2019 Quarta-feira	10/5/2019 Sexta-feira	RESUMO PARCELAS	
						1ª	R\$ 70.000,00
						2ª	R\$ 50.000,00
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação contas da 2ª parcela		
						TOTAL	R\$ 120.000,00

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária