

**Cronograma analítico-financeiro das Subvenções com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2018****S.O.S. Casa da Criança - Termo 13 - Empenho 942 - Ficha 384****TOTAL = R\$ 400.000,00**

6/2/2018 Terça-feira	28/2/2018 Quarta-feira	16/3/2018 Sexta-feira	17 a 27/03/18	28/3/2018 Quarta-feira	6/4/2018 Sexta-feira	30/4/2018 Segunda-feira	15/5/2018 Terça-feira
liberação da 1ª parcela	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª e 2ª parcelas	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 3ª parcela	liberação da 4ª parcela	Entrega da Prestação contas da 3ª e 4ª parcelas
16 a 25/05/18	28/5/2018 Segunda-feira	6/6/2018 Quarta-feira	29/6/2018 Sexta-feira	16/7/2018 Segunda-feira	17 a 26/07/18	27/7/2018 Sexta-feira	6/8/2018 Segunda-feira
Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 5ª parcela	liberação da 6ª parcela	Entrega da Prestação contas da 5ª e 6ª parcelas	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 7ª parcela
31/8/2018 Sexta-feira	14/9/2018 Sexta-feira	15 a 26/09/18	27/9/2018 Quinta-feira	4/10/2018 Quinta-feira	30/10/2018 Terça-feira	14/12/2018 Sexta-feira	15 a 26/12/2018
liberação da 8ª parcela	Entrega da Prestação contas da 7ª e 8ª parcelas	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 9ª parcela	liberação da 10ª parcela	Entrega da Prestação contas da 9ª e 10ª parcelas	Análise Técnica
27/12/2018 Quinta-feira				RESUMO PARCELAS			
				1ª	R\$ 60.000,00	6ª	R\$ 38.000,00
				2ª	R\$ 38.000,00	7ª	R\$ 38.000,00
				3ª	R\$ 38.000,00	8ª	R\$ 38.000,00
				4ª	R\$ 38.000,00	9ª	R\$ 38.000,00
				5ª	R\$ 38.000,00	10ª	R\$ 36.000,00
						TOTAL	R\$ 400.000,00

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária***OBS:** 1. O Saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município através do pagamento de guia de receita elaborada pela Divisão de Tributação e Cadastro da Prefeitura.

2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.