



Cronograma analítico-financeiro das Subvenções com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2019

Associação Espírita Beneficente Casa do Caminho Bezerra de Menezes - Termo Fomento 01/2019 - Empenho 1881

TOTAL = R\$ 87.500,00

3/4/2019 Quarta-feira	10/5/2019 Sexta-feira	11/05 a 29/05/2019	30/5/2019 Quinta-feira	5/6/2019 Quarta-feira	8/7/2019 Segunda-feira	09/07 a 26/07/2019	29/7/2019 Segunda-feira
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
5/8/2019 Segunda-feira	9/9/2019 Segunda-feira	10/09 a 27/09/2019	30/9/2019 Segunda-feira	4/10/2019 Sexta-feira	13/12/2019 Sexta-feira	14/12 a 27/12/2019	30/12/2019 Segunda-feira
liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 4ª parcela	Entrega da Prestação contas da 4ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise

RESUMO PARCELAS

1ª	R\$ 21.875,00
2ª	R\$ 21.875,00
3ª	R\$ 21.875,00
4ª	R\$ 21.875,00
TOTAL	R\$ 87.500,00