

**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2020****Serviço de Obras Sociais (Isolamento) - Termo 28/2020 – Ficha 1235 – Fonte 129****Repasse Financeiro Emergencial de Recurso Federal para enfrentamento à COVID-19****TOTAL = R\$ 34.860,00**

<b>24/8/2020</b>	<b>15/9/2020</b>	<b>16/09 a 28/09/2020</b>	<b>29/9/2020</b>	<b>5/10/2020</b>	<b>15/10/2020</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>19/12 a 28/12/2020</b>
<b>Segunda-feira</b>	<b>Terça-feira</b>		<b>Terça-feira</b>	<b>Segunda-feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Segunda-feira</b>	
Liberação da 1ª parcela	Entrega da prestação de contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da Comissão de Análise	Liberação da 2ª parcela	Entrega da prestação de contas do saldo da 1ª parcela + prestação de contas parcial da 2ª parcela	Entrega da prestação de contas final da 2ª parcela	Análise Técnica
<b>29/12/2020</b>							
<b>Terça-feira</b>							
Reunião da Comissão de Análise							

<b>RESUMO PARCELAS</b>	
<b>1ª</b>	R\$ 24.600,00
<b>2ª</b>	R\$ 10.260,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.860,00</b>

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária***OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município****2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.**