



Cronograma analítico-financeiro das Subvenções com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2018

Associação Missão Vida - Termo - Empenho 2190 - Ficha

TOTAL = R\$ 50.000,00

27/4/2018 Sexta-feira	15/5/2018 Terça-feira	16 a 25/05/18	28/5/2018 Segunda-feira	6/6/2018 Quarta-feira	16/7/2018 Segunda-feira	17 a 26/07/18
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação contas da 2ª parcela	Análise Técnica
27/7/2018 Sexta-feira	6/8/2018 Segunda-feira	14/9/2018 Sexta-feira	15 a 26/09/18	27/9/2018 Quinta-feira	4/10/2018 Quinta-feira	14/12/2018 Sexta-feira
Reunião da comissão de análise	liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 4ª parcela	Entrega da Prestação contas da 4ª parcela
15 a 26/12/2018	27/12/2018 Quinta-feira	RESUMO PARCELAS				
		1ª	R\$ 12.500,00			
		2ª	R\$ 12.500,00			
		3ª	R\$ 12.500,00			
		4ª	R\$ 12.500,00			
		TOTAL	R\$ 50.000,00			
Análise Técnica	Reunião da comissão de análise					

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

OBS: 1. O Saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município através do pagamento de guia de receita elaborada pela Divisão de Tributação e Cadastro da Prefeitura.

2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.

