



**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2020**

**Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé - APAE - Termo 02/2020 - Empenho 03- Ficha 470**

**TOTAL = R\$ 132.000,00**

<b>4/2/2020</b>	<b>16/3/2020</b>	<b>17/03 a 29/03/2020</b>	<b>30/3/2020</b>	<b>3/4/2020</b>	<b>15/5/2020</b>	<b>16/05 a 27/05/2019</b>	<b>28/5/2020</b>
<b>Terça-feira</b>	<b>Segunda-feira</b>		<b>Segunda-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>		<b>Quinta-feira</b>
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
<b>4/6/2020</b>	<b>15/7/2020</b>	<b>16/07 a 29/07/2020</b>	<b>30/7/2020</b>	<b>5/8/2020</b>	<b>15/09/20</b>	<b>16/09 a 28/09/2020</b>	<b>29/9/2020</b>
<b>Quinta-feira</b>	<b>Quarta-feira</b>		<b>Quinta-feira</b>	<b>Quarta-feira</b>	<b>Terça-feira</b>		<b>Terça-feira</b>
liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 4ª parcela	Entrega da Prestação contas da 4ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
<b>5/10/2020</b>	<b>16/11/20</b>	<b>18/12/20</b>	<b>19/12 a 28/12/2020</b>	<b>29/12/2020</b>			
<b>Segunda-feira</b>	<b>Segunda-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>		<b>Terça-feira</b>			
liberação da 5ª parcela	Entrega da Prestação contas parcial da 5ª parcela	Entrega da Prestação contas final da 5ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise			

<b>RESUMO PARCELAS</b>	
<b>1ª</b>	<b>R\$ 26.400,00</b>
<b>2ª</b>	<b>R\$ 26.400,00</b>
<b>3ª</b>	<b>R\$ 26.400,00</b>
<b>4ª</b>	<b>R\$ 26.400,00</b>
<b>5ª</b>	<b>R\$ 26.400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 132.000,00</b>

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária*

- OBS:** 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município  
2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.