



**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2020**

**Serviço de Obras Sociais - SOS - Termo 21/2020 - Ficha 470**

**TOTAL = R\$ 35.000,00**

<b>18/05/20</b>	<b>10/6/2020</b>	<b>15/6/2020</b>	<b>16/6/2020</b>	<b>22/6/2020</b>	<b>10/7/2020</b>	<b>13/7/2020</b>	<b>14/7/2020</b>
<b>Segunda-feira</b>	<b>Quarta-feira</b>		<b>Terça-feira</b>	<b>Segunda-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>		<b>Terça-feira</b>
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
<b>22/7/2020</b>	<b>28/8/2020</b>	<b>01/09 a 08/09/2020</b>	<b>9/9/2020</b>				
<b>Quarta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>		<b>Quarta-feira</b>				
liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise				

<b>RESUMO PARCELAS</b>	
<b>1ª</b>	<b>R\$ 11.668,00</b>
<b>2ª</b>	<b>R\$ 11.666,00</b>
<b>3ª</b>	<b>R\$ 11.666,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária*

**OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município**

**2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.**