

**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2022****AADG - Termo 07/2022 – Ficha 457****TOTAL = R\$ 135.960,00**

04/02/22	15/03/22	16/03 a	29/03/22	06/04/22	16/05/22	17/05 a	30/05/22
Sexta-feira	Terça-feira	28/03/2022	Terça-feira	Quarta-feira	Segunda-feira	27/05/2022	Segunda-feira
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
06/06/22	15/07/22	18/07 a	28/07/22	05/08/22	14/09/22	16/09 a	28/09/22
Segunda-feira	Sexta-feira	27/07/2022	Quinta-feira	Sexta-feira	Quarta-feira	27/09/2022	Quarta-feira
liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 4ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 4ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
06/10/22	16/11/22	28/12/22	29/12/22 a	19/01/23			
Quinta-feira	Quarta-feira	Quarta-feira	18/01/2023	Quinta-feira			
liberação da 5ª parcela	Entrega da Prestação de contas parcial da 5ª parcela	Entrega da Prestação de contas final da 5ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise			

RESUMO PARCELAS	
1ª	R\$ 27.192,00
2ª	R\$ 27.192,00
3ª	R\$ 27.192,00
4ª	R\$ 27.192,00
5ª	R\$ 27.192,00
TOTAL	R\$ 135.960,00

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

- OBS:** 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município
2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.