



**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA – 2021**

**Missão Vida – Capacita Já**

**TOTAL = R\$ 25.017,00**

<b>20/8/2021</b>	<b>10/11/2021</b>	<b>11/11/2021 a 03/12/2021</b>	<b>6/12/2021</b>	<b>16/12/2021</b>	<b>10/2/2022</b>	<b>11/02/2022 a 04/03/2022</b>	<b>7/3/2022</b>
<b>Sexta-feira</b>	<b>Quarta-feira</b>		<b>Segunda-feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Quinta-feira</b>		<b>Segunda-feira</b>
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião de aprovação do CMDCA	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião de aprovação do CMDCA
<b>17/3/2022</b>	<b>10/5/2022</b>	<b>12/8/2022</b>	<b>15/8/2022 a 02/09/2022</b>	<b>5/9/2022</b>			
<b>Quinta-feira</b>	<b>Terça-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>		<b>Segunda-feira</b>			
liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação de contas <b>PARCIAL</b> da 3ª parcela	Entrega da Prestação de contas <b>FINAL</b> da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião de aprovação do CMDCA			

<b>RESUMO PARCELAS</b>	
<b>1ª</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
<b>2ª</b>	<b>R\$ 6.508,50</b>
<b>3ª</b>	<b>R\$ 6.508,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.017,00</b>

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária*

- OBS:** 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao FMDCA.  
2. As datas poderão sofrer alterações.