

**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2020****Serviço de Obras Sociais - SOS - Termo 08/2020 - Empenho 09/2020 - Ficha 470****TOTAL = R\$ 360.000,00**

4/2/2020	16/3/2020	17/03 a 29/03/2020	30/3/2020	3/4/2020	15/5/2020	16/05 a 27/05/2019	28/5/2020
Terça-feira	Segunda-feira		Segunda-feira	Sexta-feira	Sexta-feira		Quinta-feira
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
4/6/2020	15/7/2020	16/07 a 29/07/2020	30/7/2020	5/8/2020	15/09/20	16/09 a 28/09/2020	29/9/2020
Quinta-feira	Quarta-feira		Quinta-feira	Quarta-feira	Terça-feira		Terça-feira
liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 4ª parcela	Entrega da Prestação contas da 4ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
5/10/2020	16/11/20	18/12/20	19/12 a 28/12/2020	29/12/2020			
Segunda-feira	Segunda-feira	Sexta-feira		Terça-feira			
liberação da 5ª parcela	Entrega da Prestação contas parcial da 5ª parcela	Entrega da Prestação contas final da 5ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise			

RESUMO PARCELAS	
1ª	R\$ 90.000,00
2ª	R\$ 72.000,00
3ª	R\$ 72.000,00
4ª	R\$ 72.000,00
5ª	R\$ 54.000,00
TOTAL	R\$ 360.000,00

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária***OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município****2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.**