



Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2021

APAE - Termo de Colaboração 17/2021 – Ficha 535

TOTAL = R\$ 100.000,00

4/2/2021	15/3/2021	16/03 a 13/04/2021	14/4/2021	5/5/2021	17/5/2021	18/05 a 08/06/2021	9/6/2021
Quinta-feira	Segunda-feira		Quarta-feira	Quarta-feira	Segunda-feira		Quarta-feira
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas do saldo da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
16/7/2021	16/07 a 27/07/2021	28/7/2021	15/09/21	16/09 a 27/09/2021	28/9/2021	07/12/21	08/12 14/12/2021
Sexta-feira		Quarta-feira	Quarta-feira		Terça-feira	Terça-feira	
Entrega da Prestação contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	Entrega da Prestação contas do saldo da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	Entrega da Prestação contas final	Análise Técnica
15/12/2021							
Quarta-feira							
Reunião da comissão de análise							

RESUMO PARCELAS	
1ª	R\$ 50.000,00
2ª	R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 100.000,00

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

- OBS:** 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município
 2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.