



Cronograma analítico-financeiro das Subvenções com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2019

Nome da Entidade Associação dos Servos Bom Pastor - Termo 07 - Empenho _____ - Ficha _____

TOTAL = R\$

5/2/2019	8/3/2019	09/03 a 27/03/2019	28/3/2019	3/4/2019	10/5/2019	11/05 a 29/05/2019	30/5/2019
Terça-feira	Sexta-feira		Quinta-feira	Quarta-feira	Sexta-feira		Quinta-feira
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
5/6/2019	8/7/2019	09/07 a 26/07/2019	29/7/2019	5/8/2019	03/09/19	9/9/2019	10/09 a 27/09/2019
Quarta-feira	Segunda-feira		Segunda-feira	Segunda-feira	Terça-feira	Segunda-feira	
liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 4ª parcela	liberação 1ª parcela aditivo	Entrega da Prestação contas da 4ª parcela	Análise Técnica
30/9/2019	4/10/2019	05/11/19	08/11/19	03/12/19	13/12/2019	14/12 a 27/12/2019	30/12/2019
Segunda-feira	Sexta-feira	Terça-feira	Sexta-feira	Terça-feira	Sexta-feira		Segunda-feira
Reunião da comissão de análise	liberação da 5ª parcela e 2ª parcela aditivo	liberação da 3ª parcela do aditivo	Entrega da Prestação contas da 5ª parcela, 1ª e 2ª do aditivo	liberação da 4ª parcela do aditivo	Entrega da Prestação contas da 5ª parcela, 3ª e 4ª do aditivo	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise

RESUMO PARCELAS	
1ª	R\$ 34.200,00
2ª	R\$ 34.200,00
3ª	R\$ 34.200,00
4ª	R\$ 34.200,00
1ª parc. Aditivo	R\$ 12.825,00
5ª	R\$ 34.200,00
2ª parc. Aditivo	R\$ 12.825,00
3ª parc. Aditivo	R\$ 12.825,00
4ª parc. Aditivo	R\$ 12.825,00
TOTAL	R\$ 222.300,00

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

- OBS: 1. O Saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município através do pagamento de guia de receita elaborada pela Divisão de Tributação e Cadastro da Prefeitura.
 2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.

