



**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2020**

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé - APAE - Termo de Colaboração nº 17/2020 - Ficha 470 - - Empenhos 1983 e 1984**

**TOTAL = R\$ 142.384,80**

<b>27/3/2020</b>	<b>15/5/2020</b>	<b>16/05 a 27/05/2019</b>	<b>28/5/2020</b>	<b>4/6/2020</b>	<b>15/7/2020</b>	<b>16/07 a 29/07/2020</b>	<b>30/7/2020</b>
	<b>Sexta-feira</b>		<b>Quinta-feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Quarta-feira</b>		<b>Quinta-feira</b>
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
<b>15/09/20</b>	<b>16/09 a 28/09/2020</b>	<b>29/9/2020</b>	<b>01/10/20</b>	<b>16/11/20</b>	<b>09/12/20</b>	<b>18/12/2020</b>	<b>8/3/2021</b>
<b>Terça-feira</b>		<b>Terça-feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Segunda-feira</b>	<b>Quarta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>	<b>Segunda-feira</b>
Entrega da Prestação contas do saldo da 1ª e 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação conas do saldo da 3ª parcela	Liberação da 4ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 4ª parcela	<b>Entrega da Prestação de contas do saldo da 4ª parcela</b>

<b>RESUMO PARCELAS</b>	
<b>1ª</b>	<b>R\$ 47.461,60</b>
<b>2ª</b>	<b>R\$ 35.596,20</b>
<b>3ª</b>	<b>R\$ 59.327,00</b> a depender do repasse federal
<b>4ª</b>	
<b>5ª</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 142.384,80</b>

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária*

**OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município**

**2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.**