

**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2020****Casa do Caminho - Termo de Fomento 01/2020 - Empenho 11/2020 - Ficha 447****TOTAL = R\$ 100.000,00**

| 4/2/2020 | 16/3/2020 | 17/03 a 29/03/2020 | 30/3/2020 | 3/4/2020 | 15/5/2020 | 16/05 a 27/05/2019 | 28/5/2020 |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Terça-feira | Segunda-feira | | Segunda-feira | Sexta-feira | Sexta-feira | | Quinta-feira |
| liberação da 1ª parcela | Entrega da Prestação contas da 1ª parcela | Análise Técnica | Reunião da comissão de análise | liberação da 2ª parcela | Entrega da Prestação contas da 2ª parcela | Análise Técnica | Reunião da comissão de análise |
| 4/6/2020 | 15/7/2020 | 16/07 a 29/07/2020 | 30/7/2020 | 5/8/2020 | 15/09/20 | 16/09 a 28/09/2020 | 29/9/2020 |
| Quinta-feira | Quarta-feira | | Quinta-feira | Quarta-feira | Terça-feira | | Terça-feira |
| liberação da 3ª parcela | Entrega da Prestação contas da 3ª parcela | Análise Técnica | Reunião da comissão de análise | liberação da 4ª parcela | Entrega da Prestação contas da 4ª parcela | Análise Técnica | Reunião da comissão de análise |
| 5/10/2020 | 16/11/20 | 18/12/20 | 19/12 a 28/12/2020 | 29/12/2020 | | | |
| Segunda-feira | Segunda-feira | Sexta-feira | | Terça-feira | | | |
| liberação da 5ª parcela | Entrega da Prestação contas parcial da 5ª parcela | Entrega da Prestação contas final da 5ª parcela | Análise Técnica | Reunião da comissão de análise | | | |

| RESUMO PARCELAS | |
|------------------------|-----------------------|
| 1ª | R\$ 20.000,00 |
| 2ª | R\$ 20.000,00 |
| 3ª | R\$ 20.000,00 |
| 4ª | R\$ 20.000,00 |
| 5ª | R\$ 20.000,00 |
| TOTAL | R\$ 100.000,00 |

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária***OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município****2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.**