

**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2020****Lar São Vicente (Isolamento) - Termo 27/2020 – Ficha 1235 – Fonte 129****Repasse Financeiro Emergencial de Recurso Federal para enfrentamento à COVID-19****TOTAL = R\$ 55.060,52**

24/8/2020	15/9/2020	16/09 a 28/09/2020	29/9/2020	5/10/2020	15/10/2020	30/11/2020	19/12 a 28/12/2020
Segunda-feira	Terça-feira		Terça-feira	Segunda-feira	Quinta-feira	Segunda-feira	
Liberação da 1ª parcela	Entrega da prestação de contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da Comissão de Análise	Liberação da 2ª parcela	Entrega da prestação de contas do saldo da 1ª parcela + prestação de contas parcial da 2ª parcela	Entrega da prestação de contas final da 2ª parcela	Análise Técnica
29/12/2020							
Terça-feira							
Reunião da Comissão de Análise							

RESUMO PARCELAS	
1ª	R\$ 36.613,72
2ª	R\$ 18.446,80
TOTAL	R\$ 55.060,52

Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

- OBS:** 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município
2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.