

**Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2020****Associação Missão Vida - Termo 23/2020 - Ficha 470****TOTAL = R\$ 35.000,00**

04/06/20	16/6/2020	17 a 19/06/2020	22/6/2020	26/6/2020	10/7/2020	13/7/2020	14/7/2020
Quinta-feira	Terça-feira		Segunda-feira	Segunda-feira	Sexta-feira		Terça-feira
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 1ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 2ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise
22/7/2020	28/8/2020	01/09 a 08/09/2020	9/9/2020	28/9/2020	16/11/2020	17/11 a 28/12/2020	29/12/2020
Quarta-feira	Sexta-feira		Quarta-feira	Segunda-feira	Segunda-feira		Terça-feira
liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação contas da 3ª parcela	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise	Entrega da Prestação contas do saldo da 3ª parcela	Entrega da Prestação contas final	Análise Técnica	Reunião da comissão de análise

RESUMO PARCELAS

1ª	R\$ 11.668,00
2ª	R\$ 11.666,00
3ª	R\$ 11.666,00
TOTAL	R\$ 35.000,00

*Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária***OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município****2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.**